

Приложение
к распоряжению администрации
от «29» августа 2016 № 2520-р

План мероприятий по организации и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
I. Анализ проведения ГИА				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА.	Август-сентябрь 2016 года Август-сентябрь 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Размещение информационно-справочных материалов по итогам ГИА в 2016 году.	Сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
3.	Анализ организации и проведения ГИА.	Август 2016 года Август 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
4.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 2017 год.	Сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	Август-сентябрь 2016 года Август-сентябрь 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	Август-сентябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ

		Август-сентябрь 2017 года		
3.	Проведение информационных совещаний с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе по анализу содержательных результатов ГИА.	Август-сентябрь 2016 года Август-сентябрь 2017 года	ОО	
4.	Проведение информационных совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по анализу содержательных результатов ГИА.	Сентябрь 2016 года Сентябрь 2017 года	ОО	
5.	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам.	Сентябрь-октябрь 2016 года Сентябрь-октябрь 2017 года	ИМЦ	ОУ
6.	Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов ГИА в 2016 году в общеобразовательном учреждении.	Сентябрь-октябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ
7.	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2017 года по каждому учебному предмету.	Октябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ
8.	Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников к итоговой аттестации.	Октябрь 2016 года	ППМС центр	ИМЦ, ОУ
9.	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА.	В течение 2016/2017 учебного года	ИМЦ	ОУ
10.	Организация обучения педагогических работников по программам «Технология подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА», «Технология подготовки обучающихся 11-х классов к ГИА».	В течение 2016/2017 учебного года	ИМЦ	ОУ
11.	Организация и проведение мониторинга обученности по	В течение учебного	ОО	ИМЦ, ОУ

	учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ.	года по отдельному плану		
12.	Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования.	В соответствии с планом Рособрнадзора	ОО	ИМЦ, ОУ
13.	Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО.	По отдельному плану	ОО	ИМЦ, ОУ
III. Нормативное правовое обеспечение				
1.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)».	Октябрь 2016 года	ОО	ОУ
2.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей» (на основании заявлений, представленных гражданами).	Январь 2016 года - август 2017 года	ОО	ОУ
3.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году».	Ноябрь-декабрь 2016 года	ОО	
4.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году».	Январь 2016 года	ОО	
5.	Утверждение циклограммы организационной подготовки к государственной итоговой аттестации в Невском районе Санкт-Петербурга на 2016/2017	Август 2016 года	ОО	ОУ

	учебный год.			
IV. Финансовое обеспечение ГИА				
1.	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из бюджета Невского района Санкт-Петербурга для организации и проведения государственной итоговой аттестации.	Август 2016 года Август 2017 года	ОО	ОУ
2.	Контроль за размещением государственных заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке к ГИА.	В установленные сроки	ОО	ОУ
3.	Контроль за выполнением государственных контрактов по подготовке к ГИА.	В установленные сроки	ОО	
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
1.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур совершенствования ГИА.	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Организация обучения членов ГЭК.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ
3.	Организация обучения руководителей пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ
4.	Организация обучения организаторов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ
5.	Организация обучения технических специалистов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ
6.	Организация обучения членов предметных комиссий с проведением квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ
7.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования.	Февраль-март 2017 года	ИМЦ	ОУ

8.	Организация обучения районного координатора ГИА.	Ноябрь 2016 года Февраль 2017 года	ОО	
9.	Организация обучения районного администратора ГИА.	Ноябрь-декабрь 2016 года	ИМЦ	
10.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОУ.	Ноябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ
11.	Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ИМЦ, ОУ
12.	Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА.	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ИМЦ, ОУ
VI. Организационное сопровождение ГИА				
1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2016 года.	Август 2016 года	ИМЦ	ОУ
2.	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА.	Август 2016 года Март-апрель 2017 года Май-июнь 2017 года	ИМЦ	ОУ
3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2016 года Февраль и май 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
4.	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2017 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2016 году).	Сентябрь-октябрь 2016 года	ОО	ОУ
5.	Утверждение ППЭ на 2017 год с учетом результатов мониторинга предполагаемой численности участников экзаменов.	Ноябрь 2016 года	ОО	ИМЦ
6.	Обеспечение деятельности ТПМПК.	Сентябрь 2016 года - июнь 2017 года	ОО	ТПМПК, ОУ
7.	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том	Ноябрь 2016 года	ОО	ТПМПК, ОУ

	числе численности лиц, нуждающихся в организации пункта на дому.			
8.	Определение пунктов проведения экзаменов для организации итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе территориальное размещение пунктов проведения экзаменов на дому.	Январь 2017 года	ОО	ТПМПК, ОУ
9.	Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, ТПМПК.	В период подготовки и проведения ГИА	ОО	ОУ
10.	Регистрация участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2017 году.	С 1 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года	ИМЦ	ОУ
11.	Регистрация участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году.	С 1 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года	ИМЦ	ОУ
12.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ.	Март-июль 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
13.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.	В период проведения ГИА	ОО	ИМЦ, ОУ
14.	Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА.	Сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ
15.	Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА.	Ноябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
16.	Обеспечения формирования и ведения районной информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в региональную информационную систему.	По отдельному плану-графику	ОО ИМЦ	ОУ
17.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях	Февраль 2017 года	ИМЦ	ОУ

	(токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение», печати контрольно-измерительных материалов и сканирования в пунктах проведения экзаменов).			
18.	Формирование составов ГЭК.	Февраль 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
19.	Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.	В период проведения ГИА	ОО	ОУ
20.	Организация взаимодействия с Управлением МВД по Невскому району Санкт-Петербурга в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов.	В период проведения ГИА	ОО	УМВД по Невскому району
21.	Организация взаимодействия с Комитетом по здравоохранению в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА.	В период проведения ГИА	ОО	ОУ
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов				
1.	Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов в день экзамена.	По графику в период проведения ГИА	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА.	Февраль 2017 года	ОО	ОУ
3.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет».	В период проведения ГИА	ОО	УМВД по Невскому району, руководители ППЭ
4.	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях	Декабрь 2016 года -	ОО	ИМЦ, ОУ

	проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования.	май 2017 года		
5.	Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ по образовательным программам среднего общего образования.	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ИМЦ, ОУ
VIII. Организация общественного наблюдения				
1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	Сентябрь 2016 года - май 2017 года	ОО	ОУ
2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	Декабрь 2016 года - май 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
3.	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	Декабрь 2016 года – май 2017 года	ИМЦ	ОУ
4.	Организация взаимодействия с общественными организациями, представители которых являются общественными наблюдателями, в период проведения ГИА.	Март-июнь 2017 года	ОО	ОУ
IX. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА				
1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА	Постоянно	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Ведение разделов по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.	Постоянно	ИМЦ	ОУ
3.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ОУ

	проведению ГИА в 2017 году.			
4.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в общеобразовательных учреждениях.	Ежемесячно	ОО	ИМЦ
5.	Проведение вебинара для руководителей общеобразовательных учреждений «Об итогах проведения ГИА в 2016 году и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».	Сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
6.	Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация контроля за процедурой проведения ГИА».	Март 2017 года Май 2017 года	ОО	ИМЦ, ОУ
7.	Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ «Организация работы ППЭ».	Март 2016 года Май 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
8.	Проведение родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2017 году».	Октябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
9.	Проведение районной родительской конференции по вопросам организации ГИА в 2017 году.	Ноябрь 2016 года	ОО ИМЦ	ОУ
10.	Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году	Октябрь 2016 года Май 2017 года	ОО ИМЦ	ОУ
11.	Проведение единых общегородских Дней открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году.	Октябрь-декабрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
12.	Организация работы ППМС центра Невского района Санкт-Петербурга и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ - это не страшно!».	Постоянно	ОО	ППМС центр, ОУ
13.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в	Постоянно	ОО	

	рамках ГИА в 2017 году (размещение анонсов мероприятий).			
14.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году.	В течение 2016/2017 учебного года	ОО	ИМЦ
15.	Проведение акции «100 баллов для победы»	Март 2017 года	ИМЦ	ОУ
16.	Ознакомление участников ГИА: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	ОО	ИМЦ, ОУ

Принятые обозначения:

ГИА - государственная итоговая аттестация

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга

ИМЦ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»

ОО - отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга

ОУ - общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной итоговой аттестации

ППМС центр - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга

СМИ - средства массовой информации

ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Невского района Санкт-Петербурга

ЦПМПК - Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга